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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na Budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpi-

talnego Oddziału Ratunkowego, znak PN/11/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę lądowiska dla 
śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znak 
PN/11/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 19.05.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
1. Oferent zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wzoru umowy 

w następującym zakresie: 
W związku z zapisem § 1 ust 1 pkt b) wzoru umowy, Oferent zwraca się z 
zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym sytuacji, gdy z przyczyn nieza-
leżnych od Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich 
opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia i jego odbiór do użytkowania, w tym m.in. sporządzenie doku-
mentacji ewidencyjnej lądowiska, w szczególności złożenie  i zaakceptowa-
nie dokumentacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uzyskanie pozy-
tywnej opinii i zarejestrowanie lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
nie będzie możliwe w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego na wyko-
nanie przedmiotowego zamówienia? Czy wówczas Wykonawca i Zamawia-
jący podpiszą aneks terminowy do umowy, wydłużający czas realizacji prac 
Wykonawcy o czas opóźnienie danych organów administracyjnych?  W celu 
wyeliminowania takich wątpliwości Oferent zwraca się do Zamawiającego z 
wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości wydłużenia 
wprost terminów realizacji umowy, gdy procedury administracyjne się wy-
dłużają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 9 ust 2  

wzoru Umowy poprzez dodanie na końcu zapisu jako poniżej? 
Propozycja zapisu: 

W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Zamawiającego do 



odbiorów w powyższym terminie, Wykonawca jest uprawniony, po bezsku-
tecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na 
odbiór przez Wykonawcę, do jednostronnego sporządzenia danego proto-
kołu odbioru ze skutkiem dla Zamawiającego. 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 9 do procedury odbio-

rowej kolejnego ust nr 7 wprowadzającego możliwość sporządzenia od-
bioru warunkowego z wadami nieistotnymi, a mianowicie, że gdy 
Przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
i zawiera jedynie wady nieistotne, wówczas, Zamawiający dokona wa-
runkowego odbioru z uwagami, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy  
termin na ich usunięcie? 

4. Oferent zwraca uwagę, że obecna forma kar umownych opisanych w § 
11 wzoru umowy ust 1 pkt a), b) i d) jest niezgodna z ogólnymi zasadami 
k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 471 k.c. i 
476 k.c. Obecny zapis § 31 ust 1 pkt a i b wzoru Umowy prowadzi do na-
ruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 
2 k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy 
Pzp. Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za 
opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na 
Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów re-
alizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umo-
wą, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Wobec 
powyższego czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 11 ust 1 
pkt a), b) i d) wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” 
we wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie karach umownych 
na karę za wstąpienie „opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonaw-
cy”?  

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 11 wzoru umowy poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonaw-
cy?: 

Propozycja zapisu: 

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zama-
wiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane 
przez Wykonawcę koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
ust.1.  
6. Oferent zwraca uwagę, że kary umowne opisane w § 11 ust 1 pkt e), f), g) 

są w obecnym ich brzmieniu rażąco wygórowane. Liczenia kary w wyso-
kości aż 2 % od całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za niewywią-
zanie się ze zobowiązań co do podwykonawców jest nie adekwatne do 
stopnia przewinienia i prowadzić będzie do bezpodstawnego wzbogace-



nia Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na 
liczenie kary umownej w przywołanych punktach od wartości prac da-
nego podwykonawca a nie od wartości całego zamówienia? 

7. Oferent zwraca uwagę, że we wzorze umowy brak jest łącznego limitu 
kar. Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związa-
nego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samym na możliwość za-
oferowania konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust 2 
par. 11 wzoru umowy ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż na-
liczone kary umowne. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie w § 11  wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 
20 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie? 

8. Oferent wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście 
powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty w razie ewentualnego naru-
szenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie Wyko-
nawca  będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne 
następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialno-
ści do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem 
utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy 
określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obo-
wiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu 
zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpo-
wiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodo-
wanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym 
zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej okre-
ślić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wyko-
nawca w związku z zawarciem umowy. Czy zatem Zamawiający wyraża 
zgodę na ograniczenie odpowiedzialności §11 ust 2 wzoru Umowy  
w poniższy sposób?: 

Propozycja zapisu: 

Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca bę-
dzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniają-
cego pokrywającego w całości poniesioną szkodę rzeczywistą do wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej Umowy.  
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 14 ust 1 pkt c), d) i e) 

uprzedniego wymogu do wezwania Wykonawcy przed odstąpieniem jak 
poniżej?  

Propozycja zapisu: 

Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 14 ust 1 
pkt c), d) i e) umowy powstaje dopiero po bezskutecznym upływie dodat-
kowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych wyznaczonego Wyko-



nawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego zobowiązania umownego. Za-
pis taki będzie wówczas zgodny w drodze analogii z art. 636 k.c. 
10. Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie do §14 wzoru Umowy ko-

lejnego ust. ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od 
Umowy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia o ponad 30 dni i pomimo pisemnego wezwania do zapła-
ty nie uregulował należności dla Wykonawcy? 

11. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na przedłożenie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazane-
go w §16 ust 1 wzoru Umowy, na 14 dni od podpisania umowy przez 
strony?  

12. W zakresie Wiedzy i Doświadczenie w pkt. II SIWZ, Zamawiający wska-
zał, iż Wykonawca na potwierdzenie tegoż winien załączyć do oferty 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 
budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowi-
ska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 2.000 
000,00 zł. brutto / określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca po-
siada stosowne doświadczenie, wykonał w ostatnim czasie kilka na-
ziemnych lądowisk dla śmigłowców sanitarnych, gdzie zakres prac był 
analogiczny jak w przedmiotowym postępowaniu i dla każdego lądo-
wiska opracował dokumentację rejestracyjną oraz dokonał w imieniu 
Zamawiającego rejestracji lądowiska w ULC. Jednak wartość robót każ-
dego z tych lądowisk nie była większa niż 1,5 mln zł brutto. Warunek 
wartości roboty min. 2 mln zł brutto jest warunkiem bardzo ostrym, 
który ogranicza w sposób istotny konkurencjęi uniemożliwia złożenie 
oferty wykonawcom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i 
zaplecze do wykonania tego typu robót. Wnosimy zatem  
o zmniejszenie progu wartości roboty na potwierdzenie Wiedzy i Do-
świadczenia by była to robota o wartości nie mniejszej niż 
1.500.000,00 zł brutto. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że  załączony plik o nazwie 
1A10_SAN_ES0x_schematy-koloPBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kart-
ką z projektu i nie zawiera żadnych schematów. 

14. Prosimy o udostępnienie profili podejścia, wraz z płaszczyznami ogra-
niczającymi oraz mapami przeszkód dla projektowanego lądowiska, a 
które powinny być częścią dokumentacji projektowej. 



15. Prosimy o udostępnienie uzgodnień dokumentacji projektowej z LPR. 
16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zainstalowania jed-

nostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z czasem podtrzymania 
15 min. 

17. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku 
szpitala należy zasilić rozdzielnicę RGL w kontenerze. 

18. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku 
szpitala należy zasilić rozdzielnicę ROP w kontenerze. 

19. Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać rozbudowa rozdzielnicy 
głównej nN (poz. 20 w przedmiarze branży elektrycznej). 

20. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczby opraw projektorowych PRT3. 
W przedmiarze robót elektrycznych jest ich 6, natomiast na planie rys. 
E01 części elektrycznej jest ich 8. 

21. Prosimy o wskazanie, ile powinno być słupów oświetleniowych o wy-
sokości 3m. Według przedmiaru robót elektrycznych jest ich 12, nato-
miast na planie rys. E01 części elektrycznej jest ich 16. 

22. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy pomalować aluminiowe 
słupy oświetleniowe o wysokości 3m? (poz. 11 w przedmiarze branży 
elektrycznej) 

23. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zamontować 17 szt. opraw prze-
szkodowych LEDEO. Na planie projektu zagospodarowania terenu po-
kazane są 2 oprawy przeszkodowe na budynku F szpitala. 

24. Prosimy o wyjaśnienie z której rozdzielnicy mają być zasilane oprawy 
przeszkodowe, ponieważ obwody opraw przeszkodowych znajdują się 
w RGL oraz w ROP. 

25. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiarowej znajduję się 
projektowana tablica oświetlenia przeszkodowego ROP? 

26. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zbudować złącze kablowe (poz. 22 
w przedmiarze branży elektrycznej). 

27. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany 
kabel YKY 5x16 w ilości 500m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 
40? W projekcie elektrycznym nie występuję taki kabel. 

28. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany 
kabel YKY 5x10 w ilości 227m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 
41? W projekcie elektrycznym nie występuje taki kabel. 

29. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel YKY 5x25mm2, któ-
ry przewidziany jest do zasilania rozdzielni RGL i ROP? 

30. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej obejmującej swo-
im zakresem projektowaną kanalizację kablową.  

31. Prosimy o wskazanie w projekcie gdzie należy wybudować studnie ka-
blowe SKR-1 oraz studnie energetyczne, które są umieszczone w 
przedmiarze elektrycznym w poz. 49 i 50? 



32. Prosimy o wyjaśnienie do jakiego połączenia należy wykorzystać kabel 
telekomunikacyjny XzTKMXpw. 5x2x0,5 w ilości 180m w przedmiarze 
robót elektrycznych poz. 52? W projekcie elektrycznym nie występuję 
taki kabel. 

33. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel światłowodowy, 
który przewidziany jest do podłączenia sygnału z systemu CCTV? 

34. Prosimy o udostępnienie projektów obejmujących swoim zakresem 
remont wartowni. 

35. Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy ułożyć kabel UTP w ilości 1200m? 
Należy przy tym pamiętać, że długość linii kablowej dla kabla UTP wy-
nosi maksymalnie 100mb. 

36. Prosimy o potwierdzenie, że kamery systemu CCTV powinny być wy-
posażone w grzałki i być zasilone z rozdzielnicy zlokalizowanej w kon-
tenerze przy lądowisku. 

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania nale-
ży również wymienić Wskaźnik Kierunku Wiatru, który znajduje się na 
dachu budynku F, na wskaźnik wyposażony  w oświetlenie projekto-
rowe oraz przeszkodowe. 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.05.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.05.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 15 ust. 1 pkt. 3) projektu 
umowy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w uza-
sadnionych przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
2) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu zawartego w § 9 ust. 2 projektu 
umowy, poprzez dodanie na końcu po kropce zapisu o treści: „W przypadku 
nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów w 
powyższym terminie, Wykonawca jest uprawniony, po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na odbiór 
przez Wykonawcę, do jednostronnego sporządzenia danego protokołu od-
bioru ze skutkiem dla Zamawiającego.”, 
3) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią  § 9 ust. 3 pkt. a) projektu 
umowy, w przypadku wad nadających się do usunięcia, umożliwiających 
użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru i wyzna-
czy termin na usunięcie wad, 
4) Zamawiający dokonuje zmiany treści § 11 ust. 1 pkt. a) i b) projektu 
umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” słowami „opóźnienia z 



przyczyn zależnych od Wykonawcy”. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę zapisu zawartego w § 11 ust. 1 pkt. d) projektu umowy, 
5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 11 projektu umowy,  po-
przez wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
6) Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kary umownej przewidzianej 
w § 11 ust. 1 pkt. e), f) i g) projektu umowy z „2%” na „1%”, 
7) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w § 11 projektu umo-
wy ogólnego limitu kar do wartości 20% łącznego wynagrodzenia dla Wy-
konawcy, 
8) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności 
przewidzianej w § 11 ust. 2 projektu umowy, 
9) Zamawiający dokonuje zmiany treści w § 14 ust. 1 pkt.  c), d) i e) projek-
tu umowy poprzez wprowadzenie na końcu każdego zdania zapisu o treści: 
„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy powstaje dopiero 
po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 
roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z da-
nego zobowiązania umownego”, 
10) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w § 14 projektu 
umowy zapisu ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od 
umowy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia o ponad 30 dni, 
11) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na przedłożenie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 14 dni od 
daty podpisania umowy, 
12) Zamawiający w dniu 25.05.2015 r. dokonał zmiany zapisu zawartego w 
Rozdziale II pkt. 2) SIWZ i tak otrzymał on brzmienie: „Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót 
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termi-
nu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wyko-
nania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co 
najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lądowiska dla śmi-
głowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywil-
nego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. brutto / określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone”, 
13) Zamawiający informuje, że załączony plik o nazwie 
1A10_SAN_ES0x_schematy-koloPBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kartką i nie 
zawiera żadnych schematów, zarówno w wersji papierowej jak i elektro-
nicznej, 



14) Zamawiający informuje, że zamieszcza na swojej stronie internetowej 
następujące dokumenty: 
- PF I Przekrój, 
- PF I HAPI Przekrój, 
- PF II Przekrój, 
- PF III Przekrój, 
- PF IV Przekrój, 
- Główny kierunek podejścia, 
15) Zamawiający informuje, że zamieszcza na swojej stronie internetowej 
następujące dokumenty: 
- Zał. nr 6, 
- Zał. nr 4, 
16) Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem wymaga zainstalowa-
nia jednostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z czasem podtrzy-
mania 15 min., 
17) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę RGL zlokalizowaną w kontene-
rze należy zasilić z rozdzielnicy rejonowej usytuowanej w Budynku „F” 
Przychodnie Specjalistyczne, 
18) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę ROP w kontenerze należy zasi-
lić z rozdzielnicy rejonowej nN usytuowanej w Budynku „F” Przychodnie 
Specjalistyczne, 
19) Zamawiający informuje, że rozbudowa rozdzielnicy głównej (rejonowej 
nN w Budynku „F” Przychodnie Specjalistyczne), poz. 20 w przedmiarze 
branży elektrycznej polegać będzie na zabudowaniu pola odpływowego w 
rozdzielnicy rejonowej nN dla zasilania rozdzielnicy RGL,  
20)Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć 
liczbę opraw PRT3 zgodnie z przedmiarem robót elektrycznych załączonym 
wraz z odpowiedziami z dnia 25.05.2015 r., 
21) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć 
ilość słupów oświetleniowych o wysokości 3m zgodnie z przedmiarem ro-
bót elektrycznych załączonym wraz z odpowiedziami z dnia 25.05.2015 r., 
22) Zamawiający informuje, że nie należy malować aluminiowych słupów 
oświetleniowych o wysokości 3m, ponadto informuje, że nie należy 
uwzględniać w kosztorysie branży elektrycznej poz. 11 przedmiaru robót 
elektrycznych, 
23) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych należy uwzględnić montaż 17 szt. opraw przeszkodowych LEDEO, 
24) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych należy wycenić tylko rozdzielnice RGL, 
25) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych nie należy uwzględniać rozdzielnicy ROP, 



26) Zamawiający informuje, że złącze kablowe ZKP z poz. 22 przedmiaru 
robót elektrycznych należy zbudować przy kontenerze, 
27) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x16 w ilości 500m (poz. 40 
przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania kontenera 
z rozdzielnicy rejonowej nN usytuowanej w Budynku „F”, 
28) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x10 w ilości 227m (poz. 41 
przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania słupów 
oświetleniowych o wysokości 3m, 
29) Zamawiający informuje, że do zasilania rozdzielnicy RGL przewidziany 
jest kabel YKY 5x16mm2 wyszczególniony w poz. 40 przedmiaru robót elek-
trycznych, 
30) Zamawiający informuje, że projekt kanalizacji kablowej zostanie udo-
stępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę 
lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót 
elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
31) Zamawiający informuje, że projekt zostanie udostępniony Wykonawcy, 
z którym zostanie podpisana umowa na budowę lądowiska. Na etapie skła-
dania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych uwzględ-
nić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
32) Zamawiający informuje, że Wykonawca w poz. 52 przedmiaru robót 
elektrycznych, powinien wycenić w kosztorysie ofertowym robót elek-
trycznych kabel łączący rozdzielnię lądowiska RGL z panelem sterującym w 
SOR. Rodzaj kabla zależy od producenta zaoferowanego systemu oświetle-
nia nawigacyjnego, 
33) Zamawiający informuje, że kabel światłowodowy należy wycenić w 
kosztorysie ofertowym robót elektrycznych  w poz. 69, zgodnie z  przed-
miarem robót elektrycznych zamieszczonym wraz z odpowiedziami w dniu 
25.05.2015 r., 
34) Zamawiający informuje, że projekt remontu wartowni zostanie udo-
stępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę 
lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót 
elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
35) Zamawiający informuje, że kabel UTP w ilości 1200m przewidziany jest 
dla systemu telewizji CCTV i kamer IP, 
36) Zamawiający wymaga, aby system kamer CCTV był przystosowany do 
pracy w zakresie temperatur -30°C do +50°C, 
37) Zamawiający wymaga wymiany Wskaźnika Kierunku Wiatru na dachu 
Budynku „F” oraz montażu drugiego Wskaźnika Kierunku Wiatru uwzględ-
nionego w projekcie. W związku z tym należy ilość Wskaźników Kierunku 
Wiatru z poz. 5 d.1 przedmiaru robót elektrycznych  zwiększyć na 2 sztuki. 

 


